



POLÍTICAS DEL PROYECTO Y MARCO DE GOBERNANZA

Normas de Convivencia, Protocolos Git y Estándares de Arquitectura

Fecha de Aprobación: 28 de agosto de 2026 | Versión: 1.0 Oficial

Curso: EST315 – Gestión de Proyectos TICS **Docente:** Ing. Renzo Apaza Cutipa

Equipo: Team Sobrevivientes

1. Fundamento Metodológico y Principios Rectores

El estándar de trabajo del equipo se sustenta en la premisa *Sistematizar antes de automatizar* y el ciclo operativo IPO (*Inputs* → *Process* → *Outputs*) promovido por estándares internacionales de gestión de proyectos. Ninguna tarea técnica o módulo de código se inicia sin antes validar sus insumos documentales, definir responsables directos y establecer criterios de verificación cuantificables.

El marco metodológico adoptado es de carácter híbrido: gobernanza predictiva y control riguroso de línea base, integrado con el marco ágil Scrum para la construcción del producto en ciclos iterativos de desarrollo continuo.

2. Organización del Equipo y Distribución de Roles

El equipo define un organigrama formal donde cada integrante asume la titularidad de un área operativa bajo supervisión directa del Project Manager:

Integrante	Rol Principal	Responsabilidad Operativa
Paricahua Pari, Clyde Neil	Project Manager (PM)	Coordinación ejecutiva, control de alcance, resolución de discrepancias, relación con la cátedra y firma de actas.
Apaza Solis, Ruth Karina	Analista de Planificación	Desglose WBS/EDT, administración del tablero Kanban, control del cronograma Gantt y supervisión de dependencias.
Tarqui Ajahuana, Eliseo	Especialista Técnico / Arquitectura	Diseño del modelo relacional en Supabase, normalización algorítmica (escala 0–100), pruebas técnicas y desarrollo del aplicativo.
Quisbert Quispe, Viviana Mary	Gestora de Comunicación, Riesgos y Docs	Matriz de riesgos (PDCA), redacción de actas de seguimiento, custodia de la Wiki y compilación formal en LaTeX.

- **Participación Transversal:** Cada integrante responde por su rol titular; no obstante, todos los miembros mantienen conocimiento activo de las demás áreas, colaborando de manera transversal según las exigencias de cada sprint.
- **Resolución de Desacuerdos:** Todo diferendo operativo o conceptual se procesa inicialmente mediante deliberación interna en reunión de equipo. De persistir el desacuerdo, el Project Manager asume la decisión final en coordinación con la cátedra.



3. Protocolo de Sesiones de Trabajo y Sincronización

- **Horario Regular de Sincronización:** Las reuniones plenarias del equipo se desarrollan los días **martes y viernes de 20:00 a 21:00 horas** tras la conclusión de las actividades académicas.
- **Dinámica de Retroalimentación:** Cada sesión inicia con la verificación de acuerdos de la jornada precedente, informe de impedimentos y replanteo de asignaciones según el avance registrado en el tablero.
- **Gestión de Desviaciones y Nivelación Técnica:** Frente a desajustes iniciales en la consolidación del equipo o retrasos acumulados en la organización, se establecen sesiones extraordinarias de nivelación técnica para resguardar la ruta crítica sin comprometer la calidad del producto.

4. Estándar de Control de Versiones y Trabajo en GitHub

Queda prohibido el desarrollo local desarticulado y el intercambio de código o documentación por canales no auditables. Todo artefacto reside centralizado en el repositorio oficial.

4.1. Estrategia de Ramas (Git Branching)

1. **Protección Estricta de la Rama `main`:** No se permiten envíos (*push*) directos sobre la rama central de producción.
2. **Ramas Temáticas:** El trabajo operativo se efectúa mediante ramas aisladas:
 - `feature/nombre-tarea`: Incorporación de nuevas funciones y módulos.
 - `fix/descripcion-error`: Corrección de incidencias o defectos de software.
 - `docs/nombre-documento`: Elaboración y mantenimiento de expedientes técnicos.
3. **Revisión por Pares (Code Review Obligatorio):** Toda fusión a `main` requiere la apertura de un *Pull Request* (PR), el cual debe contar con la aprobación documentada de al menos un integrante del equipo.

4.2. Estandarización de Confirmaciones (Commits Semánticos)

Todo registro de versión debe implementar el estándar Conventional Commits vinculado al módulo respectivo:

- `feat(scoring)`: normalizacion min-max para variable de costo
- `fix(auth)`: correccion en flujo de validacion de credenciales
- `docs(charter)`: incorporacion de objetivos especificos y restricciones
- `test(qa)`: definicion de matriz de pruebas para modulo de busqueda

5. Ecosistema de Seguimiento y Soporte en GitHub

- **GitHub Projects (Kanban):** Administrado por la Analista de Planificación (Ruth Karina), estructurado en cuatro estados: *Backlog* / *Por hacer*, *En Progreso*, *En Revisión (PR)* y *Completado*.
- **Issues Vinculados:** Cada tarea emanada de la WBS se registra con su respectivo responsable, plazo perentorio y criterios de aceptación.
- **Releases y Tags:** Generación periódica de etiquetas de versión (`v1.0-MVP`) para evidenciar avances formales ante la cátedra.
- **Repositorio Documental:** La Gestora de Comunicación (Viviana Mary) garantiza la coexistencia sincronizada de expedientes en Markdown (para consulta y contexto) y LaTeX (para compilación oficial).



6. Políticas de Cliente, Producto y Propósito

6.1. Políticas de Cliente

- **Accesibilidad Universal:** Formulario simple, intuitivo y optimizado para móviles (Expo/React), diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo sin conocimientos técnicos previos.
- **Confidencialidad de la Información:** Los datos personales y patrones de búsqueda se gestionan bajo reserva absoluta, prohibiéndose su comercialización o transferencia a terceros.

6.2. Políticas de Producto y Delimitación

- **Alcance Acotado (MVP Primero):** Se prioriza usuarios, publicaciones, búsqueda, filtros y el motor de cálculo de score. Mapas avanzados quedan para una segunda etapa, y Machine Learning queda fuera del alcance inicial.
- **Normalización Algebraica Escala 0–100:** Ninguna variable cuantitativa (precio, distancia, seguridad) se procesa en el motor multicriterio sin previa estandarización a la escala $[0, 100]$.
- **Delimitación del Sistema:** El aplicativo **no** realiza intermediación de pagos, **no** formaliza contratos legales y **no** sustituye la visita física presencial al inmueble.

6.3. Políticas de Propósito

- **Transparencia Algorítmica:** Queda prohibido el uso de recomendaciones en caja negra. Todo puntaje debe desglosar los criterios que justifican la recomendación.
- **Soberanía de Preferencias:** Los pesos asignados por el usuario rigen por sobre cualquier criterio interno por defecto de la plataforma.

7. Suscripción y Conformidad del Equipo

En señal de plena conformidad con las directrices, compromisos y normas de gobernanza estipuladas, los integrantes del equipo suscriben el presente instrumento formal:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación y Riesgos